

Warszawa, dnia 22 października 2020 roku.

ZP-4/OSIR/2020

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. – DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „**Modernizację pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków wraz z modernizacją systemu wentylacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz).**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W myśl art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie od Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie:

Zgodnie z warunkami Siwz termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień 18.12.2020r. Termin złożenia oferty przypada na dzień 27.10, a więc wybór oferty i podpisanie umowy to kolejne 2 tyg. Czas produkcji centrali w wykonaniu basenowym to okres minimum 8tyg + dostawa. Tym samym, dostawa centrali mogłaby nastąpić najwcześniej w przyszłym roku. Proszę o ustosunkowanie się do tego i wyznaczenie realnego terminu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zamawiający ma świadomość krótkiego terminu realizacji, jednak po weryfikacji powyższego u dostawcy central wentylacyjnych, Zamawiający stoi na stanowisku, że określony w SIWZ termin realizacji jest jak najbardziej realny.

Tym samym Zamawiający podtrzymuje termin zawarty w dokumentacji postępowania.

Z wyrazami szacunku,

D.o. Dyrektora

Michał Szpakiewicz